

KV Kreditvorlage 10.04.2017 Etappe 2

Bauvorhaben	Doppelkindergarten Othmarsingen	Datum Projekt	10.04.2017 C 16-05
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Othmarsingen Gemeindeverwaltung Kirchrain 1 5504 Othmarsingen	Tel.	+41 62 887 45 50
Architekt	reihlen architekten Kirchgasse 6c 5742 Kölliken	Tel.	+41 62 724 83 83

KAG	Bezeichnung / Objekt	Total
	Gesamttotal	270'000.00
2	Gebäude nach Volumen kalkuliert	193'800.00
4	Umgebung	23'300.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	11'900.00
6	Reserve	8'000.00
9	Ausstattung	33'000.00

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
Gesamttotal			270'000.00
2	Gebäude nach Volumen kalkuliert		193'800.00
21	Rohbau 1		13'000.00
211	Baumeisterarbeiten		13'000.00
211	Baumeisterarbeiten	13'000.00	
22	Rohbau 2		9'200.00
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen		1'000.00
225.1	Fugendichtungen	1'000.00	
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz		8'200.00
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	8'200.00	
23	Elektroanlagen inkl. Beleuchtungskörper		25'000.00
23	Elektroanlagen inkl. Beleuchtungskörper	25'000.00	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		14'900.00
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	13'000.00	
244	WC-Abluft-Anlage		1'900.00
244	WC-Abluft-Anlage	1'900.00	
25	Sanitäranlagen		16'900.00
25	Sanitäranlagen	9'900.00	
258	Kücheneinrichtungen		7'000.00
258	Kücheneinrichtungen	7'000.00	
27	Ausbau 1		11'800.00
273	Schreinerarbeiten + Schliessanlage		10'000.00
273	Schreinerarbeiten + Schliessanlage	10'000.00	
277	Elementwände		1'800.00
277.2	Feststehende Elementwände	1'800.00	
28	Ausbau 2		77'000.00
281	Bodenbeläge		34'000.00
281.0	Unterlagsböden	15'000.00	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	19'000.00	
283	Deckenbekleidungen		36'000.00
283	Deckenbekleidungen	36'000.00	
285	Innere Oberflächenbehandlungen		6'000.00
285	Innere Oberflächenbehandlungen	6'000.00	
287	Baureinigung		1'000.00
287	Baureinigung	1'000.00	
29	Honorare		26'000.00
291	Architekt		26'000.00
291	Architekt	26'000.00	

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	Total
4	Umgebung		23'300.00
42	Gartenanlagen		23'300.00
423	Ausstattungen, Geräte		23'300.00
423	Ausstattungen, Geräte	23'300.00	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		11'900.00
51	Bewilligungen, Gebühren		11'400.00
512	Anschlussgebühren		11'400.00
512.0	Kanalisation	6'200.00	
512.4	Wasser	5'200.00	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		500.00
524	Vervielfältigungen, Plankopien		500.00
524	Vervielfältigungen, Plankopien	500.00	
6	Reserve		8'000.00
6	Reserve	8'000.00	
9	Ausstattung		33'000.00
90	Möbel		33'000.00
90	Möbel	33'000.00	